

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 2)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 23/02/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Kiến trúc hệ thống: Đã chốt sơ đồ thiết kế Modular Monolith với 4 domain: Identity, Culinary, Social, Notification. Lên phương án giao tiếp nội bộ qua Java Interface và giao tiếp bất đồng bộ qua Kafka.

Database: Hoàn tất bản vẽ thiết kế schema dữ liệu (ERD), đặc biệt mở rộng để hỗ trợ gamification với UserStats, PointHistory và Badge.

UI/UX: Đã hoàn thiện prototype cho luồng Cooking Session (Timer, Step-by-step) và hệ thống Gamification (Profile Badge, Leaderboard).

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Tạo nền móng kỹ thuật trên sơ đồ trước khi bắt tay vào code và bảo đảm UI/UX khả thi để triển khai bằng Next.js.
- Phạm vi: System Architecture Diagram (C4 Model), Database ERD, UI/UX Prototype và API Contract.

3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

Mục	Nội dung	Trạng thái
2.1	Vẽ sơ đồ kiến trúc Modular Monolith (C4 Level 1 và 2)	Done
2.2	Thiết kế API Contract sơ bộ (OpenAPI docs)	Done
2.3	Thiết kế CSDL và ERD hỗ trợ Gamification	Done
2.4	Thiết kế prototype giao diện trên Figma	Done

4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Architecture	Modular Monolith Diagram	Done	Đã chốt cấu trúc 4 module

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Database	Gamification và Social Schema	Done	Sẵn sàng chuyển sang bước migrate
UI/UX	Cooking Session và Leaderboard	Done	Đã hoàn thiện mockup và luồng chính

5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Prototype và hình ảnh sơ đồ được lưu trong thư mục minh chứng Google Drive.
- Sơ đồ C4, ERD và API contract được dùng làm tài liệu triển khai.
- Link thư mục minh chứng:
<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Boundary giữa Culinary (công thức) và Social (comment, like) có thể chồng chéo dữ liệu, làm query phức tạp.	Tuân thủ nguyên tắc modular; dùng Provider Interface cho gọi nội bộ và Kafka event cho các luồng bất đồng bộ thay vì query trực tiếp chéo module.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 3)

7.1 Backend và Infrastructure

Setup Docker Compose, Spring Boot multi-module, Keycloak, Kafka, Redis và khởi tạo Identity Module.

7.2 Frontend và QA

Khởi tạo Next.js 15, Tailwind CSS, linting, formatter, Base Layout và các UI component cơ bản.

8. PHÂN CÔNG (Sprint 3)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Võ Trung Tín	Thiết kế backend, API contract và phương án Docker, Keycloak, Kafka	Backend Phase 1
Phan Phú Thọ	Prototype Figma, UI flow và component inventory	Frontend and UX Phase 1

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Giai đoạn Thiết kế Hệ thống và UI/UX (11/02 – 22/02)	Hoàn thành	Kiến trúc, database và Figma được hoàn thiện đúng timeline, sẵn sàng cho pha cài đặt.

10. KẾT LUẬN

Sprint 2 đã chốt các quyết định thiết kế quan trọng để giảm việc làm lại khi code. Sprint 3 sẽ bắt đầu thiết lập môi trường và triển khai những thành phần đầu tiên của hệ thống.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Link minh chứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín