

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 3)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 08/03/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Backend: Khởi tạo Spring Boot 3 multi-module theo ranh giới Identity, Culinary, Social và Notification; chuẩn hóa shared kernel và Provider Interface.

Infrastructure: Dựng Docker Compose cho MongoDB, Kafka, Redis và Keycloak; bổ sung cấu hình môi trường và health check để nhóm có thể chạy stack nhất quán.

Frontend: Khởi tạo Next.js 15 với Tailwind CSS, TypeScript, ESLint, Prettier và Base Layout; kết nối thử frontend với API health endpoint.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Đưa thiết kế Sprint 2 vào một bộ mã nguồn có thể build và chạy cục bộ, đồng thời thống nhất cách làm việc giữa hai thành viên.
- Phạm vi: Project bootstrap, local infrastructure, security baseline, API health check, base layout và coding conventions.

3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

Mục	Nội dung	Trạng thái
3.1	Khởi tạo repository và Spring Boot multi-module	Done
3.2	Dựng Docker Compose cho MongoDB, Kafka, Redis và Keycloak	Done
3.3	Tích hợp Security baseline và kiểm tra JWT flow	Done
3.4	Khởi tạo Next.js 15, Base Layout và UI components	Done

4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Backend	Multi-module build	Done	Các module build được trong cùng một Maven project

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Infrastructure	Local service stack	Done	Có cấu hình khởi động và kiểm tra trạng thái
Frontend	Next.js foundation	Done	Có layout, style system và quy tắc linting

5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Mã nguồn module, pom.xml, application configuration và Docker Compose.
- README hướng dẫn khởi động local stack và các endpoint kiểm tra trạng thái.
- Ảnh chụp màn hình frontend chạy được cùng backend development profile.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Khác biệt phiên bản runtime hoặc biến môi trường có thể làm nhóm không khởi động được toàn bộ stack.	Chuẩn hóa file .env.example, README quick start, profile development và health check cho từng phụ thuộc hạ tầng.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 4)

7.1 Backend và Infrastructure

Hoàn thiện Recipe CRUD, upload ảnh, tìm kiếm cơ bản và Cooking Session API.

7.2 Frontend và QA

Dựng trang tạo công thức, recipe detail, bước nấu và timer state; bổ sung form validation.

8. PHÂN CÔNG (Sprint 4)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Võ Trung Tín	Spring Boot modules, Docker Compose, Keycloak, Kafka và Redis	Backend and infrastructure
Phan Phú Thọ	Next.js foundation, layout, form components và API client	Frontend foundation

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Giai đoạn Cài đặt nền tảng (23/02 – 08/03)	Hoàn thành	Môi trường, cấu trúc project và các quy ước code đã được cài đặt để phát triển tính năng.

10. KẾT LUẬN

Sprint 3 đã chuyển thiết kế thành nền tảng chạy được ở local. Nhóm có thể bắt đầu phát triển các luồng nghiệp vụ chính thay vì chỉ kiểm thử cấu hình.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Link minh chứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín