

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 1)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 10/02/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Định hướng sản phẩm: Thống nhất bài toán xây dựng nền tảng chia sẻ ẩm thực có hướng dẫn nấu ăn từng bước và cơ chế gamification để tăng động lực học nấu.

Phân tích yêu cầu: Hoàn thiện các nhóm người dùng, user journey, use case chính và backlog phiên bản MVP cho luồng đăng ký, công thức, cooking session và tương tác xã hội.

Định hướng kỹ thuật: Đánh giá các lựa chọn Java Spring Boot, Next.js, MongoDB, Kafka, Redis và Keycloak; xác định các rủi ro kỹ thuật cần kiểm chứng ở các sprint sau.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Chốt phạm vi MVP, làm rõ nhu cầu người dùng và tạo backlog đủ cụ thể để chuyển sang thiết kế hệ thống.
- Phạm vi: Khảo sát bài toán, user journey, use case, phân tích công nghệ, product backlog và kế hoạch sprint.

3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

Mục	Nội dung	Trạng thái
1.1	Xác định vấn đề, đối tượng sử dụng và giá trị cốt lõi của nền tảng	Done
1.2	Đặc tả user journey cho đăng nhập, công thức và cooking session	Done
1.3	Lập product backlog và ưu tiên phạm vi MVP	Done
1.4	Đánh giá stack kỹ thuật và các rủi ro ban đầu	Done

4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Requirements	MVP user journeys	Done	Đã thống nhất luồng chính cho người dùng mới và người dùng đã đăng nhập
Product	Backlog và acceptance criteria	Done	Các hạng mục được chia theo sprint để theo dõi
Technical	Technology evaluation	Done	Sẵn sàng chuyển sang thiết kế kiến trúc và dữ liệu

5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Backlog và sơ đồ user journey được lưu trong thư mục minh chứng.
- Bảng đánh giá công nghệ và danh sách rủi ro kỹ thuật ban đầu.
- Biên bản thống nhất phạm vi MVP của nhóm.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Phạm vi sản phẩm dễ mở rộng quá mức do có nhiều ý tưởng về AI, xã hội và gamification.	Đóng khung MVP theo bốn luồng bắt buộc: Identity, Culinary, Social và Notification; các tính năng nâng cao được đưa vào backlog sau MVP.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 2)

7.1 Backend và Infrastructure

Thiết kế C4 Architecture, phân ranh giới module, ERD, API contract và phương án giao tiếp giữa các domain.

7.2 Frontend và QA

Dựng prototype Figma cho cooking session, profile, feed và leaderboard; chuẩn bị component inventory.

8. PHÂN CÔNG (Sprint 2)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Võ Trung Tín	Phân tích kiến trúc, công nghệ backend và rủi ro tích hợp	Technical discovery
Phan Phú Thọ	User journey, backlog, wireframe và acceptance criteria	Product and UX discovery

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Khởi động và phân tích yêu cầu (26/01 – 10/02)	Hoàn thành	Phạm vi MVP và backlog được thống nhất, tạo cơ sở cho giai đoạn thiết kế hệ thống.

10. KẾT LUẬN

Sprint 1 đã tạo được cùng một cách hiểu về sản phẩm và giới hạn phạm vi cần làm. Nhóm chuyển sang Sprint 2 với các đầu ra cụ thể hơn về kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API và giao diện.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Link minh chứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín