

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 4)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 22/03/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Culinary core: Triển khai luồng tạo, cập nhật, xem và tìm kiếm công thức; mô hình hóa ingredients, steps, timers và metadata để phục vụ nhiều kiểu công thức.

Cooking Session: Hoàn thiện session theo từng bước, timer event và lưu tiến độ để người dùng có thể tiếp tục nấu sau khi rời trang.

Frontend: Kết nối recipe list, recipe detail, create recipe và cooking session với API; xử lý loading, error và empty state cơ bản.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Hoàn thành luồng giá trị cốt lõi: người dùng tạo hoặc chọn một công thức và nấu theo từng bước có timer.
- Phạm vi: Recipe domain, image upload contract, cooking session lifecycle, timer events, validation và các màn hình frontend tương ứng.

3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

Mục	Nội dung	Trạng thái
4.1	Triển khai Recipe CRUD và validation dữ liệu	Done
4.2	Triển khai Cooking Session và timer event	Done
4.3	Kết nối recipe list, detail và create flow	Done
4.4	Bổ sung test cho service và controller chính	Done

4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Recipe	Create, edit, detail và search	Done	Các trường công thức và step được kiểm tra trước khi lưu
Cooking	Session lifecycle và timer	Done	Có thể bắt đầu, chuyển bước, pause và hoàn tất session

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Frontend	Recipe and cooking screens	Done	Đã kết nối API và có trạng thái lỗi cơ bản

5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Ảnh chụp recipe detail, create recipe và cooking session.
- Unit test cho RecipeService và CookingSessionService.
- API contract và mã nguồn trong các module culinary và frontend services.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Recipe steps có cấu trúc linh hoạt, dễ tạo dữ liệu không nhất quán giữa form frontend và backend.	Dùng DTO/schema validation ở cả hai phía, chuẩn hóa step number, ingredient reference và quy tắc timer trước khi lưu.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 5)

7.1 Backend và Infrastructure

Phát triển Social Feed, post, comment, like, save và các Provider Interface liên module.

7.2 Frontend và QA

Dựng feed, post detail, comment composer và trạng thái like/save; chuẩn bị navigation giữa culinary và social.

8. PHÂN CÔNG (Sprint 5)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Võ Trung Tín	Recipe, Cooking Session, timer events và service tests	Culinary core
Phan Phú Thọ	Recipe screens, cooking UI, form validation và state handling	Frontend culinary

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Giai đoạn Phát triển Culinary Core (09/03 – 22/03)	Hoàn thành	Luồng công thức và cooking session đã có thể trình diễn đầu-cuối ở môi trường phát triển.

10. KẾT LUẬN

Sprint 4 hoàn thiện hành trình nấu ăn cơ bản, là nền tảng để thêm tương tác xã hội và co-cooking trong các sprint tiếp theo.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Link minh chứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín