

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 5)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 05/04/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Social: Triển khai post, comment, like, save và feed; sử dụng PostProvider để giữ ranh giới giữa Social và các module khác.

Real-time: Dựng chat conversation, message và WebSocket/STOMP cho thông báo và tương tác theo thời gian thực trong nhóm nấu.

Frontend: Kết nối feed, post detail, chat và cooking room; đồng bộ state bằng store riêng để tránh làm gián đoạn cooking session.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Mở rộng sản phẩm từ trải nghiệm cá nhân sang chia sẻ, thảo luận và nấu cùng người khác.
- Phạm vi: Social feed, post/comment/like/save, chat, WebSocket/STOMP, cooking room và trạng thái realtime trên frontend.

3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

Mục	Nội dung	Trạng thái
5.1	Triển khai post, comment, like và save	Done
5.2	Triển khai feed và PostProvider contract	Done
5.3	Triển khai chat conversation, message và WebSocket	Done
5.4	Kết nối feed và chat vào frontend	Done

4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Social	Feed và interaction	Done	Có post, comment, like, save và các trạng thái empty/error

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Realtime	Chat và WebSocket	Done	Tin nhắn và notification channel có thể cập nhật theo thời gian thực
Co-cooking	Cooking room	In progress	Đã có service và UI flow, tiếp tục harden ở sprint sau

5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Ảnh chụp feed, post detail, comment và chat.
- Test cho social service, chat flow và cooking room lifecycle.
- WebSocket configuration và các Provider Interface trong backend.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Realtime state có thể bị lệch khi người dùng đổi trang hoặc mất kết nối ngắn hạn.	Tách store theo feature, xử lý reconnect, hiển thị trạng thái kết nối và ưu tiên server state khi đồng bộ lại.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 6)

7.1 Backend và Infrastructure

Hoàn thiện XP, leaderboard, challenges, achievements và notification event consumers.

7.2 Frontend và QA

Dựng profile progress, challenge cards, leaderboard, notification center và các trạng thái cập nhật realtime.

8. PHÂN CÔNG (Sprint 6)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Võ Trung Tín	Social contracts, chat/WebSocket, cooking room và notification events	Backend social and realtime
Phan Phú Thọ	Feed, post detail, chat, cooking room UI và state stores	Frontend social and realtime

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Giai đoạn Social và Realtime (23/03 – 05/04)	Cơ bản hoàn thành	Feed và chat đã hoạt động; cooking room cần tiếp tục kiểm thử reconnect và các tình huống nhiều người dùng.

10. KẾT LUẬN

Sprint 5 đưa tính xã hội vào sản phẩm và tạo cơ sở cho co-cooking. Rủi ro chính hiện tại chuyển từ xây tính năng sang đồng bộ trạng thái và độ ổn định realtime.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Link minh chứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín