

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 6)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 19/04/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Gamification: Triển khai XP, statistics, streak, badge, challenge pool, duel và leaderboard để biến tiến trình nấu thành vòng lặp có động lực.

Notification: Kết nối event từ hoạt động người dùng tới bell notification, email và push token; bổ sung cleanup khi người dùng hoặc post bị xóa.

Safety baseline: Đưa kiểm tra nội dung, anti-cheat và rule-based moderation vào các điểm có thể ảnh hưởng đến XP hoặc nội dung cộng đồng.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Hoàn thiện vòng lặp tiến bộ của người dùng và bảo đảm phần thưởng, thông báo và nội dung có thể kiểm soát được.
- Phạm vi: XP flow, statistics, streak, badges, challenges, duels, leaderboard, notification consumers và moderation baseline.

3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

Mục	Nội dung	Trạng thái
6.1	Triển khai XP, statistics, streak và badge	Done
6.2	Triển khai challenge lifecycle, pool và duel	Done
6.3	Triển khai bell/email/push notification flow	Done
6.4	Bổ sung anti-cheat và moderation rule baseline	Done

4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Gamification	XP, badge, streak và leaderboard	Done	Tiến trình người dùng có thể hiển thị và tính lại từ activity
Challenges	Challenge pool và duel	Done	Có lifecycle và các service test chính

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Notifications	Bell, email và push	Done	Event consumer xử lý được các sự kiện chính

5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Ảnh chụp profile progress, leaderboard, challenge và notification center.
- Test cho challenge lifecycle, statistics XP flow và notification cleanup.
- Rule set cho moderation và anti-cheat trong backend/AI service.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Nếu XP được phát từ nhiều event mà không có idempotency, người dùng có thể nhận thưởng trùng.	Gắn event identity, kiểm tra trạng thái trước khi cộng XP và bổ sung test cho retry, duplicate event và concurrent update.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 7)

7.1 Backend và Infrastructure

Tích hợp AI service, content moderation, allergen safety, recipe enrichment, search và graph endpoint.

7.2 Frontend và QA

Kết nối AI actions vào create recipe, pantry/cooking assistant và các màn hình cần hiển thị safety status.

8. PHÂN CÔNG (Sprint 7)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Võ Trung Tín	Gamification domain, challenge services, event consumers và idempotency	Progress and notifications
Phan Phú Thọ	Profile progress, leaderboard, challenges và notification UI	Frontend gamification

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Giai đoạn Gamification và Trust Baseline (06/04 – 19/04)	Hoàn thành	Các vòng lặp XP, challenge, notification và các kiểm soát an toàn ban đầu đã được nối vào hệ thống.

10. KẾT LUẬN

Sprint 6 hoàn thiện phần động lực và trust baseline của sản phẩm. Sprint 7 tập trung đưa AI, tìm kiếm và các hợp đồng dữ liệu nâng cao vào trải nghiệm end-to-end.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Link minh chứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín