

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 7)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 03/05/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

AI service: Tích hợp FastAPI service cho recipe processing, enrichment, cooking assistant, moderation và các endpoint metadata; bổ sung provider rotation và graceful degradation.

Safety: Bảo vệ luồng thay thế nguyên liệu bằng allergen profile, giữ lại compound explanation và correlation id để theo dõi request.

Search and graph: Kết nối search/indexing và knowledge graph contract; frontend xử lý dữ liệu thật, trạng thái pending và lỗi tích hợp mà không bịa dữ liệu.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Đưa các khả năng AI và dữ liệu nâng cao vào sản phẩm theo hướng có kiểm soát, có fallback và có thể quan sát.
- Phạm vi: AI API integration, moderation, allergen safety, enrichment, rate limiting, correlation id, search và graph explorer contract.

3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

Mục	Nội dung	Trạng thái
7.1	Kết nối AI endpoints cho recipe, assistant và moderation	Done
7.2	Bổ sung allergen safety, fallback và rate limit	Done
7.3	Kết nối search và knowledge graph contract	Done
7.4	Bổ sung test contract và observability cho các luồng AI	Done

4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
AI	Recipe processing và enrichment	Done	Có response adapter và xử lý lỗi theo feature

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Trust	Moderation và allergen safety	Done	Luồng nguy cơ cao fail closed hoặc chuyển sang review
Data	Search và knowledge graph	Done	Frontend dùng contract sống và hiển thị Pending khi thiếu dữ liệu

5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- API examples, health check và smoke tests của AI service.
- Test cho moderation, allergen safety, rate limiting, compound payload và correlation id.
- Tài liệu graph integration và ảnh chụp các trạng thái search/graph trên frontend.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Phụ thuộc vào AI provider hoặc dữ liệu graph bên ngoài có thể làm trải nghiệm không ổn định và khó tái hiện lỗi.	Provider rotation, cooldown, cache, timeout, graceful degradation, request id và trạng thái integration-pending rõ ràng trên UI.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 8)

7.1 Backend và Infrastructure

Chạy kiểm thử tích hợp toàn hệ thống, seed dữ liệu demo, rà soát security, performance và sửa lỗi trước nghiệm thu.

7.2 Frontend và QA

Hoàn thiện demo flow, visual QA, empty/error states, accessibility check và tài liệu hướng dẫn trình diễn.

8. PHÂN CÔNG (Sprint 8)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Võ Trung Tín	AI proxy, safety contract, observability, search và backend integration tests	AI and platform integration
Phan Phú Thọ	Graph/search UI, AI states, visual QA và demo flow	Frontend integration and QA

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Giai đoạn Tích hợp AI và Dữ liệu nâng cao (20/04 – 03/05)	Hoàn thành	Các hợp đồng AI, safety, search và graph đã được tích hợp theo hướng có fallback và kiểm soát trạng thái.

10. KẾT LUẬN

Sprint 7 mở rộng sản phẩm vượt ngoài CRUD nhưng vẫn giữ nguyên tắc không che giấu lỗi tích hợp. Sprint 8 sẽ tập trung vào độ ổn định, demo và bộ hồ sơ nghiệm thu.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Link minh chứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín