

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 2 TUẦN (SPRINT 8)

Đồ án: Step-by-Step Cooking Platform – Nền tảng Chia sẻ Ẩm thực Gamified

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Nhóm thực hiện: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín

Ngày báo cáo: 17/05/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Integration: Chạy thử luồng end-to-end từ đăng nhập, tạo công thức, AI hỗ trợ, cooking session, social interaction tới XP và notification.

Quality: Rà soát test backend, AI service và frontend; bổ sung smoke test, runtime status, source fingerprint và các gate cho demo để giảm rủi ro trình diễn.

Delivery: Hoàn thiện Docker/Kubernetes configuration, seed dữ liệu demo, README quick start, checklist vận hành và tài liệu hướng dẫn bảo vệ đồ án.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- Mục tiêu: Đóng gói sản phẩm ở trạng thái có thể trình diễn và bàn giao, với bằng chứng kiểm thử và hướng dẫn khởi động rõ ràng.
- Phạm vi: End-to-end demo, regression test, visual QA, seed data, runtime readiness, deployment configuration, documentation và handover.

3. CÁC HẠNG MỤC ĐÃ HOÀN THÀNH

Mục	Nội dung	Trạng thái
8.1	Chạy regression và smoke test cho các luồng chính	Done
8.2	Chuẩn bị seed dữ liệu, demo profile và readiness gate	Done
8.3	Rà soát cấu hình Docker/Kubernetes và source fingerprint	Done
8.4	Hoàn thiện tài liệu triển khai, demo và bàn giao	Done

4. BẢNG TRẠNG THÁI TÍNH NĂNG

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
End-to-end	Core user journeys	Done	Có thể trình diễn từ identity tới cooking và social

Nhóm chức năng	Tiểu mục	Trạng thái	Ghi chú
Quality	Automated checks và smoke matrix	Done	Có test report và gate để phát hiện lỗi trước demo
Delivery	Runtime và handover	Done	Có compose, seed, README và checklist vận hành

5. KẾT QUẢ MINH CHỨNG

- Bộ test report, smoke test và runtime readiness trong các repository.
- Ảnh chụp demo, dashboard trạng thái và các màn hình chính của sản phẩm.
- Link thư mục minh chứng:
<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Khác biệt giữa môi trường máy cá nhân và môi trường trình diễn có thể làm thay đổi trạng thái dịch vụ hoặc dữ liệu.	Dùng seed dữ liệu xác định, checklist readiness, source fingerprint, health/status checks và một kịch bản demo có đường lui khi AI hoặc dịch vụ phụ trợ không sẵn sàng.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (Sprint 9)

7.1 Backend và Infrastructure

Theo dõi sau nghiệm thu, xử lý các lỗi còn lại từ demo, bổ sung tài liệu và chuẩn bị kế hoạch mở rộng sau đó án.

7.2 Frontend và QA

Đóng băng giao diện trình diễn, chuẩn bị slide/screenshot, rehearsal bảo vệ và rà soát các yêu cầu còn thiếu.

8. PHÂN CÔNG (Sprint 9)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Võ Trung Tín	Regression backend/AI, infrastructure readiness, seed và demo runtime	Release and platform
Phan Phú Thọ	Frontend visual QA, demo walkthrough, screenshots và presentation assets	Release and presentation

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Giai đoạn Tích hợp, Kiểm thử và Bàn giao (04/05 – 17/05)	Hoàn thành	Hệ thống và hồ sơ bàn giao đạt trạng thái sẵn sàng để trình diễn; các giới hạn phụ thuộc môi trường đã được ghi nhận.

10. KẾT LUẬN

Sau 8 sprint, nhóm đã đi từ phân tích yêu cầu tới một nền tảng cooking social có modular backend, frontend, AI service, gamification, realtime và hạ tầng chạy được. Các đầu ra quan trọng đều có mã nguồn, test hoặc tài liệu đi kèm để phục vụ báo cáo và nghiệm thu.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh họa

Link minh chứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/15QIKliRh2G-62sHReu6Ui1QDdORpYUph>

Người lập báo cáo: Võ Trung Tín